Calendrier du chantier à venir : de janvier 2025 à mai 2026

Depuis début janvier 2025, **les viaducs de Pierre-Bénite**, situés sur l'autoroute A7, font l'**objet d'importants travaux de rénovation afin de garantir leur durabilité.**

Mises en service en 1966, ces infrastructures permettent de traverser le Rhône et de relier l'autoroute A450 au boulevard périphérique. Leur **réfection s'étendra de janvier 2025 à juin 2026** . Pendant cette période, la **circulation sera réduite à trois voies, et huit interventions** sont prévues sur des week-ends prolongés.



CALENDRIER

- 2025
- 2026

2025

1er semestre 2025 : Travaux sur les tabliers supportant le sens Marseille → Lyon

- La circulation sera maintenue sur 3 voies réduites de circulation.
- La circulation sera complètement interrompue sur quelques nuits et lors de 4 grands week-ends :
  - du 30 avril au 4 mai 2025 ;
  - du 7 au 11 mai 2025 ;
  - du 28 mai au 1er juin ;
  - du 6 au 9 juin 2025 ;
- La piste cyclable sera fermée à la circulation de janvier à mi-mai.

2e semestre 2025 : Travaux de réparation des culées

- Sur la bretelle reliant l'A7 sens Lyon→ Marseille au boulevard périphérique, la circulation sera maintenue sur 1 voie pendant 7 semaines.

- La circulation sur la bretelle d’Irigny (bretelle reliant Irigny à la M7 en direction de Lyon) sera fermée pendant 25 jours.

2026

1er semestre 2026 : Travaux sur les tabliers supportant le sens Lyon → Marseille

- La circulation sera maintenue sur 3 voies réduites de circulation.
- La circulation sera complètement interrompue sur quelques nuits et lors de 4 grands week-ends :
  - du 1er au 3 mai 2026 ;
  - du 8 au 10 mai 2026 ;
  - du 14 au 17 mai 2026 ;
  - du 23 au 25 mai 2026 (Des week-ends de secours sont envisagés en cas de météo défavorable).

Retrouvez toutes les informations sur les différentes phases du chantier ainsi que le trafic en temps réel sur le site Internet www.coraly.com

Ajouter aux favoris
Publié le 14/03/2025